

工種等	6 / 22 (月)	6 / 23 (火)	6 / 24 (水)	6 / 25 (木)	6 / 26 (金)	6 / 27 (土)	6 / 28 (日)
準備工	現場事務所設営						
準備工				資材搬入・仮置き			
打合せ・立会い							
・懸案事項							