

工 期:令和8年5月14日～令和9年1月29日

週間工程表

 $\sim$

令和8年7月12日

工種等	7 / 6 (月)	7 / 7 (火)	7 / 8 (水)	7 / 9 (木)	7 / 10 (金)	7 / 11 (土)	7 / 12 (日)
足場工	足場設置						
打合せ・立会い							
・懸案事項							