

工 期:令和8年5月14日～令和9年1月29日

週間工程表

~

令和8年7月19日

工種等	7 / 13 (月)	7 / 14 (火)	7 / 15 (水)	7 / 16 (木)	7 / 17 (金)	7 / 18 (土)	7 / 19 (日)
足場工	足場設置						
打合せ・立会い							
・懸案事項							