

工種等	7 / 20 (月)	7 / 21 (火)	7 / 22 (水)	7 / 23 (木)	7 / 24 (金)	7 / 25 (土)	7 / 26 (日)
足場工	休工	足場設置					
現場塗装工		ブラスト資機材搬入・仮置			ブラスト資機材搬入・設置		
打合せ・立会い							
・懸案事項							