

工種等	10 / 12 (月)	10 / 13 (火)	10 / 14 (水)	10 / 15 (木)	10 / 16 (金)	10 / 17 (土)	10 / 18 (日)
現場塗装工		資機材搬出	ドラム缶移動	臨時検査準備	臨時検査 13:30		
打合せ・立会い					材料確認 塗料空缶		
・懸案事項							