

工 期:令和8年5月14日～令和9年1月29日

週間工程表

工種等	10 / 19 (月)	10 / 20 (火)	10 / 21 (水)	10 / 22 (木)	10 / 23 (金)	10 / 24 (土)	10 / 25 (日)
足場工	足場撤去						
打合せ・立会い							
・懸案事項							